

요약표와 세부 슬라이드 대조 결과 및 프로젝트별 진행 정리

회의일 2026년 7월 30일 원본 기술/영업 교류회 PPT · 17슬라이드

대상 신제품 개발 12건 + DIN Type Punch 1건

2~3p 전체 요약표(간트·비고)와 5~17p 프로젝트별 세부 슬라이드를 표·도형 단위로 전부 대조했습니다. 개별 프로젝트에서 **13건**의 불일치가, 자료 전체에 걸쳐 **요청팀·시험항목·명칭 표기**의 체계적 불일치가 확인됐습니다. 각 건마다 양쪽 원문을 그대로 놓고 다른 부분을 표시했으며, 어떻게 고치면 좋을지 함께 적었습니다.

슬라이드를 이미지로 캡처하려 했으나 이 환경의 PPT → 이미지 변환 도구가 동작하지 않아, 슬라이드 원문 텍스트를 그대로 발췌하고 간트 차트는 원본 막대 위치를 재현하는 방식으로 대체했습니다. 인용문은 모두 원본 그대로이며 요약·의역하지 않았습니다.

8

높음 · 진척 판단이
갈림

3

중간 · 확인 필요

2

낮음 · 표기 정리

3

전 자료 공통 불일치

01 프로젝트별 대조 — 요약표(2~3p) ↔ 세부 슬라이드(5~17p)

심각도 순으로 정렬했습니다. 왼쪽은 요약표 원문, 오른쪽은 세부 슬라이드 원문이며, 어긋나는 부분에 표시했습니다.

F-01 높음

2p ↔ 7p

No.3 일본시장 ISS 증대 제품 (BOSCH JP용) · Q85 / S95 / T110

요약표는 “재검증 완료”로 닫아두었으나, 세부는 C20 용량이 불만족이라 9월까지 재검증 예정입니다. 게다가 요약표 간트는 양산을 7월로 그렸는데 세부에는 이미 4월부터 양산 완료로 적혀 있습니다.

요약표 · 비교 2p

1. DV 검증/개발완료 ('25. 12)
2. PV 결과 : 3종 중 2종 불만족
(ISS 수명 약 90% 수준)
3. 2종(Q85,S95) **재검증 완료**
(ISS 만족, 기본성능 추가 개선 예정)

세부 · 진행내용 / 향후계획 7p

- 2) 2차 성능 검증 完
 - ISS 수명 만족하였으나, C20 용량 불만족하여
 - 재검증 진행 예정** L Q85 : 98.6%
 - **강화된 품질 기준(95~103% 이상) 반영 요청(품질팀)**
- 양산 일정 : EFB Q85 베트남 GIA PHAT
양산 完(4월~, 440대, ISS 3만회 이상)
 향후 계획 : Q85 기본성능 재검증 : ~9월

2p 간트 원본 — 26년



수정안

- ① 비교 3번을 완료형에서 분리해 다시 쓰세요 — “2종(Q85,S95) ISS 수명 재검증 **만족** / C20 용량 **불만족(Q85 98.6%)**, 기본성능 재검증 진행 中(~9월)”.
- ② 간트의 **7월 양산 막대를 4월로 옮기고**(베트남 GIA PHAT 440대 실적 반영), 9월에 재검증 막대를 추가하세요.
- ③ 세부에만 있는 “**강화된 품질기준 95→103% 반영 요청(품질팀)**”은 협의가 필요한 사안이므로 요약표 비교에도 올리는 것을 권장합니다.

F-02 **높음**

2p ↔ 8p

No.4 중동향 SMART EFB 개발 · LN2~LN5 / D26 / D31

요약표는 “**7종 중 6종 개발 完**”이라 했지만, 세부 슬라이드를 형명별로 세어 보면 **7종 전부 DV/PV 검증 完**으로 적혀 있습니다. 어느 쪽이 맞는지에 따라 잔여 개발 물량이 달라집니다.

요약표 · 비교 2p

1. **7종 중 6종 개발 完(26.5월)**
 - 3종 양산 中(2월~)
2. LN4 개발 협의 完(기술/품질/영업)
 - 현 수준으로 양산(목표 대비 99.3%)
3. 양산 일정 변경 협의 完 : 4~6월(5/15)

세부 · 3. 샘플 및 성능 검증 8p

- 1) D26(S95), LN3, LBN4 : DV/PV 성능 검증 完
(목표 Spec. 만족), 양산 中(2월~)
- ← 3종
- 2) LN2, LN4, LN5, D31(T110) : **DV/PV 성능 검증 完** ← 4종
 - ① LN4 : 99.3% 수준으로 조건부 승

- 現 설계 유지 양산 1차 협의 完
(5/15)

- 추가 개선 방안 협의(6/1, 기술/
품질)

4. 사양 발행 완료 : 6/10

합계 7

중

수정안

① 세부 기준으로는 7종 모두 검증이 끝났습니다. 요약표를 “7종 **全 DV/PV 검증 完** · 3종 양산 中(2월 ~), LN4는 조건부 **습(99.3%)**”로 고치거나, 반대로 미완료 1종이 실제로 있다면 어느 형명인지 세부 슬라이드에 명시해야 합니다.

② 세부의 “추가 개선 방안 협의(6/1, 기술/품질)”는 협의만 적혀 있고 **결론이 없습니다**. LN4를 현 설계로 갈지 개선안을 적용할지 이번 교류회에서 확정하고 결과를 양쪽에 반영하세요.

③ 요약표 간트는 LN2·LN4·LN5·D31의 양산을 6월로 그려두었으나 세부에는 사양 발행(6/10)까지만 있습니다. **6월 양산 실제 개시 여부를** 확인해 주세요.

F-03 **높음**

3p ↔ 12p

No.8 BCI 65 PH Line-up 확대

개발완료 시점이 **7월(요약표)**과 **26.06(세부)**로 한 달 다르고, 개발 종수도 **5종**과 “**전체 총 6종 개발 완료**”로 어긋납니다. 시험 항목에서는 요약표에 없는 **J2801(8주)** 수명시험이 세부에만 있습니다.

요약표 · 시험항목 / 비교 **3p**

주요 시험 : 용량(C20, RC), CCA (2주) ←

수명시험 없음

형명 : **BCI 65(5종)** : 10만대/년

1. 5종 中 3종 검증 完

2. 2종(96% 수준) 품질팀 요구사항
(하한치 100%↑)로 추가 검증 中(~6월)

3. **개발 완료 일정 변경 (5 → 7월)**

세부 · 시험항목 / 진행내용 **12p**

주요 시험 : 용량(C20, RC), CCA (850A)

J2801 (8주)

2) 대상 : BCI 65 16매~21매, 총 5종
(기개발 완료된 21매 제외)

3) 양산 가능 시점 : 개발완료 후(예상: 7월~)

3) 진행 현황 : 1차 검증 완료 ← 번호 중복

(4)이어야 함)

③ 2차 샘플 검증 및 **개발완료(26.06)**

표 비교 : **전체 총 6종 개발완료**

수정안

① 개발완료가 **6월인지 7월인지** 확정하세요. 세부의 “개발완료(26.06)”가 맞다면 요약표 비교 3번 (5→7월)과 간트의 7월 개발완료 막대를 **6월로 앞당겨** 수정해야 합니다.

② **5종 vs 6종**은 “기개발 완료된 21매”를 포함하느냐의 차이로 보입니다. 표 비교를 “**금차 개발 5종 + 기개발 1종 = 누적 6종**”처럼 풀어 쓰면 혼선이 없어집니다.

③ 요약표 시험항목에 **J2801(8주)**를 추가하고, 세부의 항목 번호 “3” 중복을 4)로 고치세요.

④ 세부의 “양산 가능 시점 7월~”이 요약표 간트에 양산 막대로 반영되어 있지 않습니다.

F-04 **높음**

3p ↔ 4p ↔ 16p

No.12 JIS 중형 D31 High Spec 제품 개발

요약표는 6/30 성능검증 완료·11월 개발완료 예상이라는 낙관적 서술이지만, 세부는 용량 103% 미달로 3차 시험이 8/14까지 이어집니다. 여기에 더해 4p F/up에서 영업(미주팀)이 “고스펙 수요 낮음”이라고 회신했는데 세부는 여전히 고스펙 방향으로 진행 중입니다.

요약표 · 비고 **3p**

1. 성능 검증 (~6/30)
2. 현 판매 제품 VC 표기치 만족을 위한 제품 설계 변경 협의(~6/12)
3. 개발 완료(12 →11월) 예상

세부 · 진행내용 / 향후계획 **16p**

- 당사 개선품 용량 평가 결과 **103% 미달**에 따라,
- 3차시험(하한치 제품 100% 만족) 진행 예정
(표: 개선품 20Hr 97.3 = 102.4%)
- 향후 계획
- 1) 극판 하한치 중량 선별(~7/22)
 - 2) 3차 개선샘플 생산(~7/24) 및 **기본성능 검증(~8/14)** 평가

이전 교류회 F/up · 영업 회신 **4p**

High Spec D31 개발 | 박진수 | 미주팀·AP팀·유럽팀

5월 회의 결과 : 영업 확인 요청 - 동일 용량 대비 MCCA/CCA 고스펙 제품에 대한 시장 수요와 판매 가능성

진행 내용 : 미주팀 - **기존 제시된 기본성능 만족 위주 제품 개발 요청 (MCCA/CCA 고스펙 제품 시장 수요 낮음)**

수정안

① 요약표의 “성능검증(~6/30)”·“개발완료 11월 예상”을 세부 기준으로 갱신하세요 — “2차 시험 용량 미달(102.4%), 3차 개선샘플 기본성능 검증 ~8/14, 개발완료 시점 재산정”.

② 영업 피드백이 개발 목표에 반영됐는지가 이번 교류회의 핵심 확인 사항입니다. 미주팀이 “고스펙 수요 낮음, 기본성능 만족 위주”를 요청했는데 세부는 VARTA 대비 고스펙(용량 103%)을 계속 추격 중입니다. 목표를 103%로 유지할지, 기본성능 만족(100%)으로 하향할지 확정해야 3차 시험의 합불 기준이 정해집니다.

③ 요약표에만 있는 “VC 표기치 설계변경 협의(~6/12)” 결과를 세부에 추가하세요.

④ 요약표 시험항목의 **J2801(10주)**가 세부 시험항목에는 빠져 있습니다(표에는 결과 11주가 있음).

No.10 북미 트럭용 PH 31류 제품 개발 · BCI 31

요약표와 세부 **향후계획**이 서로 다른 내용입니다. 또 샘플 생산이 **6/10 목표** → **7/11 완료**로 한 달 지연됐는데 이 사실이 요약표·세부 어디에도 반영되지 않았고, 간트는 벤치마킹을 **4월 완료**로 그렸지만 실제로는 **7/30 결과보고 예정**입니다.

요약표 · 비고 3p

3. PH 적용 샘플 제작 (~6/10)
4. **신규 Interstate RFQ 목표 Spec 변경에 따른 개발 목표 협의 예정 (~7/31)**
- 시험항목 : J2801(10주), J2185(8주)
- ※ 성능 영업 협의 필요**

세부 · 향후계획 14p


- 3) 개발 검토 결과 기안 상신 中 (7/20~)
- 향후 계획
- 1) **경쟁사(아트라스, DTR) 벤치마킹 결과 보고 : ~7/30**
- 2) 선행 검토 샘플 수명 시험 검증 : ~10/16
(Interstate RFQ 관련 언급 없음 / 영업 협의 요청 항목 없음)

이전 교류회 F/up 4p

BCI 31 제품 개발 | 이교행 | 미주팀

5월 회의 결과 : 선행 검토 샘플 생산 (~6/10) / 검토 결과 송부 및 개발 목표 협의 (~6/30)

진행 내용 : 선행 검토 샘플 생산 **完(7/11)**, 기본성능 및 수명 성능 검증 中 / 개발 검토 결과 기안 상신 中

3p 간트 원본 — 25년 11월 ~ 26년 12월**수정안**

- 향후계획을 한쪽으로 합치세요. 두 과제가 모두 유효하다면 세부 향후계획에 **“3) Interstate RFQ 목표 Spec 변경 협의(~7/31)”**를 추가하고, 대체된 계획이라면 요약표 비고 4번을 삭제하세요.
- 샘플 생산이 **6/10** → **7/11**로 지연된 사실을 요약표 비고와 간트에 반영하세요(현재 간트의 6월 “검토결과송부”는 7/20~ 기안 상신이 실제입니다).
- 간트의 **4월 벤치마킹 막대**를 **7월**로 옮기고, 수명시험(~10/16)을 10월 구간에 추가해야 11월 개발완료 막대가 현실적으로 읽힙니다.
- 요약표 시험항목의 **“※ 성능 영업 협의 필요”**가 세부에 요청사항으로 옮겨져 있지 않습니다 — 세부에 요청사항 항목을 신설해 명시하세요.

No.7 마린용 고용량 제품 개발 · M27

요약표는 “개발 완료(3월)”인데 세부는 “자체 성능 검증 진행 중”입니다. 더 중요한 것은 4p F/up에서 **6/30까지 회신하기로 한 Century Yuasa 검증 결과가 세부 어디에도 없다는 점**입니다.

요약표 · 비교 **2p**

1. **개발 완료(3월)**
 2. **바이어 샘플 검증 결과 확인 요청(영업)**
 3. 바이어/양산 시점/물량 회신 요청(영업)
- 간트 : DV검증 1월 · 개발완료 3월 · PV검증 4월
· 결과보고 6월 · 양산 9월

세부 · 진행현황 / 요청사항 **11p**

- 1) 진행 현황
- 호주 Century Yuasa社 검증용 샘플 送 完 (3대, 12/30)
 - **자체 성능 검증 진행 중(DV, PV 完)**
- 향후 계획 : 1) 양산 : 9월 예상
- 요청 사항
- 1) 바이어/양산 시점/물량 회신 요청(AP팀)
 - 2) **Century 外 추가 바이어 공급 가능성 확인 필요**
(Century Yuasa 검증 결과 회신 내용 없음)

이전 교류회 F/up **4p**

마린용 고용량 M27 개발 | 문병호 | AP팀

5월 회의 결과 : 기술팀 – Century Yuasa 송부 샘플 시험 진행 현황 확인 요청

진행 내용 : AP팀 – **Century Yuasa 검증 결과 리포트 회신(~6/30)** ← 이후 결과가 어디에도 없음

수정안

- ① **6/30 기한이던 Century Yuasa 검증 결과 리포트가 회신됐는지**가 가장 먼저 확인할 사항입니다. 회신됐다면 세부 진행현황에 결과를 추가하고, 미회신이라면 요청사항으로 올려 기한을 다시 잡으세요.
- ② 세부 문장 “**자체 성능 검증 진행 중(DV, PV 完)**”은 그 자체로 앞뒤가 맞지 않습니다. DV·PV가 끝났다면 “**자체 성능 검증 完(DV, PV)**”으로 고치고, 남은 시험이 있다면 그 항목명을 적으세요.
- ③ 요약표 “**개발 완료(3월)**”은 양산 미개시 상태와 혼동됩니다 — “**DV/PV 검증 完(3월) · 양산 9월 예상**”으로 완료된 것과 남은 것을 구분하세요.
- ④ 세부에만 있는 “**Century 外 추가 바이어 공급 가능성**”을 요약표 비교에 추가하고, 요청 대상 표기도 “영업”/“AP팀”으로 갈리므로 하나로 통일하세요.

별도 유럽형 절감형 DIN Type 중형 Punch 제품 개발 (극판 박판화)

17p 표에는 **DOD 50% 수명이 50cycle로 VARTA(92cycle)의 절반 수준**이라는 중대한 미달이 적혀 있는데, 4p F/up에는 “수명성능 평가 진행 중”이라고만 되어 있어 미달 사실이 드러나지 않습니다. 원가 수치도 기준이 뒤섞여 있습니다.

F/up · 진행 내용 4p

유럽향 절감형 DIN Type 중형 Punch 제품 개발

| 박지영 | 유럽팀

5월 회의 결과 : 샘플 생산완료('26.05) 및
기본 성능 검증 진행 중 / 결과 공유 예정
(~6/15)

진행 내용 : 기본성능 검증 결과 **유럽팀** 공유
완료

수명성능 평가 진행 중(~8월)

← 미달 사실 없음 / “유럽팀” 오타

세부 · 성능 검증 결과 표 17p

수명 성능

SAE J2801(75°C 고온 내구) : VARTA 5주 /
진행 중(~8/30)

EN DOD 50% : VARTA 92cycle

→ 당사 **50Cycle(수명종료 원인 분석 중)**

원가 : 당사 Expand **37.924** (100%) ←
37,924 오타

0.70t 40,124(**105.8%**) / 0.95t
41,421(109.2%)

본문 ③ : 0.70t 적용시 기존 양산 PN류
(0.95t)

원가 대비 **96.8% 수준** ← 기준이 다른
두 %가 병기

수정안

① F/up의 “수명성능 평가 진행 중”을 “**EN DOD 50% 50cycle로 VARTA(92cycle) 대비 미달, 수명종료 원인 분석 중 / J2801 ~8/30 진행**”으로 고쳐, 리스크가 요약 단계에서 보이도록 하세요. 박판화 채택 여부를 가르는 항목입니다.

② 원가는 기준을 하나로 통일하세요. 표의 %는 Expand(37,924) 기준이고 본문 ③의 96.8%는 0.95t 기준이라 서로 다른 잣대입니다. 표에 “**0.95t 대비**” 열을 추가하거나 본문에 기준을 명시하면 해결됩니다.

③ 오타자 2건 — “유럽팀 → 유럽팀”(4p), “**37.924 → 37,924**”(17p).

④ 슬라이드 제목이 “**1. 유럽향 절감형...**”인데 표지(1p) 목차에서는 **2번** 항목입니다 — 제목 번호를 2로 고치세요.

F-08 **높음**

3p ↔ 15p

No.11 JIS 소형 B24 High Spec 제품 개발

요약표 시험항목에는 **J2801(7주) 수명시험**이 있는데, 세부에는 시험항목에도 검증결과 표에도 **수명 항목이 아예 없습니다**. 그 상태로 **개발완료(07.20)**가 선언돼 있어 근거가 비어 있습니다.

요약표 · 시험항목 / 비교 3p

주요 시험 항목 : 용량(C20, RC), CCA (2주)
J 2801 (7주)

세부 · 시험항목 / 검증결과 15p

주요 시험 항목 : C20 / CCA ← **J2801 없음**

요청팀 : 자체 (밸류맵)

1. 개발완료(07.20)

2. 양산 가능 바이어 확인 요청 (영업,
~7/30)

요청팀 : -

검증결과 : C20 59.99(103.4%) / RC

99~101Min / CCA 39~46sec

← 수명(J2801) 결과 행 없음

5) 성능 평가 및 개발완료(07/20)

요청 사항 : 양산 가능 바이어 확인 필요 (기한
없음)

표 : Dekor社(75B24LS) ← Delkor 오타

수정안

④ J2801 수명시험을 실시했는지 먼저 확인하세요. 했다면 세부 검증결과 표에 결과 행을 추가하고, 하지 않았다면 “개발완료(07.20)”는 기본성능 한정 완료임을 명시해야 합니다(수명시험만 7주 소요).

② 세부의 요청팀 공란을 “자체(밸류맵)”로 채우고, 요청사항에 요약표의 기한 “~7/30”을 함께 적으세요.

③ 오타자 — “Dekor社 → Delkor社”(4p에서는 Delkor로 올바르게 표기).

④ 요약표 간트는 벤치마킹을 25년 11월에 두었지만 세부는 벤치마킹 결과보고 04/13입니다 — 간트 막대를 4월로 옮기세요.

F-09 중간

2p ↔ 4p ↔ 6p

No.2 일본시장 충전제어용 제품 · K42 / M42 / N55

바이어 미팅 시점이 8월 中과 ~7/31로 다르고, 요청팀이 OE개발팀과 AP팀으로 갈립니다. 개선안도 세부에서 첨가제 → 기판변경 포함으로 확대됐는데 요약표에는 그 내용과 원가 상승 0.6%가 없습니다.

요약표 · 비교 2p

요청팀 : OE 개발팀

시험항목 : ... EFB_ISS수명(7주)

1. 요구 스펙 적정성 검토 협의 (5/27)
 - 2) 추가 개선안 검증 : ~9월
2. DV 결과보고 : ~9월
3. 벤치마킹 결과 기안 작성 : ~7/29
4. 바이어 미팅 진행 예정 : 8월 中

세부 · 진행내용 / 향후계획 6p

요청팀 : AP팀 시험항목 : ISS수명 항목
없음

1) DV 검증 결과 : 불만족(요구 Spec. 대비
80% 수준)

- 개선안 : 음극 신규 카본 첨가제 적용
(원가 상승 약 0.6%)

3) ① M42 개선 샘플 4種(음극 기판변경 및 첨
가제 변경)

샘플 생산 完(7/14)

② 기본성능 평가 中, 충전수입성 평가 예정
(~7/28)

4) ② 영업팀 : BSJP 미팅 후 요구 Spec 재확
인(~7/31)

JIS 소형 EFB 충전수입성 증대 개발 | 박진수·주준용 | OE개발 김지연

5월 회의 결과 : 벤치마킹(M42, Delkor 社, 2EA) / 기본성능: ~6/15 / 충전수입성능: ~6/19

진행 내용 : 개발 방향성 회의 진행(5/27) / 벤치마킹 후 BSJP 협의 예정

→ 6p 벤치마킹 표의 경쟁사는 ATLAS · PANASONIC · ENERGYWITH · GS YUASA (Delkor 표기 없음),

6p 기본성능·충전수입성 일정은 ~7/28 (약 5~6주 지연)

수정안

- ① 요청팀을 확정하세요(OE개발팀 / AP팀). 요청 주체가 다르면 회신 책임도 달라집니다.
- ② BSJP 미팅 시점을 ~7/31 또는 8월 中 중 하나로 통일하세요. 세부가 더 최근 갱신본으로 보입니다.
- ③ 요약표 비교의 “추가 개선안 검증”을 “음극 신규 카본 첨가제 + 기판 변경, 원가 +0.6%”로 구체화하세요. 원가 상승은 영업 판단이 필요한 정보입니다.
- ④ 기본성능·충전수입성 일정이 ~6/19에서 ~7/28로 밀린 사유를 F/up에 적어 주세요. 지연이 요약 어디에도 드러나지 않습니다.
- ⑤ 벤치마킹 대상 표기를 통일하세요 — 4p “Delkor 社”, 6p 표 “ENERGYWITH”가 동일 대상인지 확인 후 한 이름으로.
- ⑥ 시험항목의 EFB_ISS수명(7주)가 세부에 빠져 있습니다.

No.5 JIS 중형 필드수명 개선품 개발 · D26 / D31

요약표에만 있는 영업 관련 액션 2건(6/12, 6/20)이 세부에 없고, 2/24에 개발 목표가 “고중량·High MCCA”로 변경됐는데 요약표 시험항목에는 반영되지 않았습니다. 간트의 샘플생산 막대도 지연 전 위치 그대로입니다.

요약표 · 비교 2p

시험항목 : 용량(C20, RC), CCA (2주) / J 2801 (10주)

(▼MCCA·제품중량 목표 없음)

1. 설계 및 양산 일정 협의완(5/13)
2. 바이어 홍보자료 송부(기술, ~6/12)
3. 바이어 송부용 배터리 수량 확인 요청(영업, ~6/20)
4. 샘플 생산 지연 JIS 1종(기술, ~7/27)
5. 기본성능(~8/20)

세부 · 진행내용 / 타임라인 9p

시험항목 : ... J2801 (10주) / ▼ MCCA · 제품 중량

- 1) ② 2차(2/24) : 개발 목표 변경 - 고중량, High MCCA, 장수명
- 2) 대상 : JIS D26, D31 각 2종 총 4종
- 4) DV/PV 샘플 및 바이어 송부용 생산(6/30 ~7/27)

4종 中 1종 생산 지시 / 생산라인 변경에 따른 지연

타임라인 : 극판 ~6/15 → 샘플 ~7/27 → 기본 성능 ~8/20

→ 수명성능 ~10/20 → 양산 11월~
(홍보자료·수량 확인 항목 없음)

2p 간트 원본 — 26년



수정안

- ① “바이어 홍보자료 송부(~6/12)”·“배터리 수량 확인 요청(~6/20)”의 완료 여부를 확인해, 완료면 세부 진행내용에 추가하고 미완료면 협의 필요 항목으로 올리세요. 현재는 6월 기한이 지났는데 추적이 끊겨 있습니다.
- ② 2/24에 바뀐 개발 목표(고중량·High MCCA)를 요약표 시험항목에도 반영하세요. 목표가 다르면 합불 판정이 달라집니다.
- ③ 간트의 6월 샘플생산 막대를 7월로 옮기세요(비고에는 지연을 적어두고 막대는 그대로입니다).
- ④ 세부의 “4종 중 1종만 생산”에서 나머지 3종의 생산 일정이 없습니다 — 3종 일정을 명시해야 11월 양산이 검증 가능합니다.

F-11 중간

3p ↔ 13p

No.9 BCI 24, 27 PH Line-up 확대

회신 대기 중인 서류의 이름이 “PPCN 양식”과 “제품 교체 Data sheet 송부용 양식”으로 다르고, 요약표 간트에서 BCI 27은 4월 DV검증에서 끊긴 채 이후 일정이 비어 있습니다.

요약표 · 비교 3p

요청팀 : 미주팀 시험항목 : 용량(C20),
CCA (2주) / J2801(10주)
수명 성능 검증 完 (24·27 어느 쪽인지 불명
확)
기본성능 검증: ~7/30
DV, PV 결과보고: ~8/14
PPCN 양식 요청, 회신 대기 中(6/24~)

세부 · 현황 / 향후계획 13p

요청팀 : - 시험항목 : C20 / CCA ←
J2801 없음
- BCI 24 기본성능 進 完, J2801 수명성능 完
(Spec. 합)
- BCI 27 기본성능 진행 中(~7/31), J2801
수명성능 完 (Spec. 합)
① BCI 27 DV, PV 검증 : ~7/31
③ Interstate社 제품 교체 Data sheet 송부
용 양식
회신 대기 中(6/24~) L 담당자 휴가로 회신
지연 中

수정안

- ① 서류 명칭을 하나로 통일하세요 — “PPCN(Interstate 제품 교체 Data sheet) 양식”처럼 병기하면 양쪽 표현을 모두 살릴 수 있습니다. 요약표에는 Interstate라는 상대처가 빠져 있습니다.
- ② 기본성능 검증 기한을 ~7/31로 통일하세요(요약표 7/30).
- ③ 요약표의 “수명 성능 검증 完”은 BCI 24·27 둘 다가 맞습니다(세부 기준) — “BCI 24·27 J2801 수명 성능 完(Spec. 승)”으로 명확히 쓰세요.
- ④ 간트에서 BCI 27 행에 개발완료·양산 막대를 추가하세요. 현재 4월 DV검증 이후가 공백이라 BCI 24 대비 일정이 없어 보입니다.
- ⑤ 세부 요청팀 공란을 “미주팀”으로 채우고, 시험항목에 J2801(10주)를 추가하세요(표에는 결과가 있습니다).

F-12 낮음

2p ↔ 10p

No.6 EN 중형 필드수명 개선품 개발 · LBN3 / LN4

요약표 비교가 통째로 공란입니다. 세부에는 진행내용이 상세히 있고, 그 안에 “각 2종 ... 총 3종”이라는 숫자 오류가 있습니다.

요약표 · 비교 2p

(공란)

간트 : 1월 벤치마킹·설계검토 / 6월 샘플생산
7월 DV검증 / 10월 개발완료 / 11월
양산

세부 · 진행내용 10p

2) 대상 : EN LBN3, LN4 각 2종(스탠다드,
프리미엄) 총 3종

← 2형명 × 2종 = 4종이어야 함 (No.5는
“총 4종”)

3) 설계 및 양산 적용 일정 확정(5/13)

4) DV/PV 샘플 및 바이어 송부용 생산 完

5) 기본성능 검증 진행 中

향후 계획 : 기본성능 검증(~8/20)

수정안

- ① 요약표 비교를 “설계·양산 일정 확정(5/13) / DV·PV 샘플 생산 完 / 기본성능 검증 진행 中 (~8/20)”으로 채우세요. 짝 프로젝트인 No.5만 비교가 있고 No.6은 비어 있어 진척이 없어 보입니다.
- ② “각 2종 ... 총 3종”을 4종으로 고치거나, 실제로 3종이라면 어느 형명이 1종만인지 밝히세요.
- ③ No.5는 샘플생산이 7/27로 지연인데 No.6은 “생산 完”입니다. 완료 일자를 명시하고 간트의 6월 막대와 맞는지 확인하세요.

F-13 낮음

2p ↔ 5p

No.1 일본향 xEV용 제품개발 (PH제품) · LN0 / LN1 / LN2

요약표 비교 번호가 1 → 2 → 4로 건너뛰어 3번이 비었고, 간트에는 7월 PV와 8월 라인업 일원화 검증이 그려져 있지 않습니다.

요약표 · 비교 2p

시험항목 : 용량(C20, RC), CCA (2주)

충전수입성, DoD 50%(4주)

1. 6종 중 6종 개발 完(26.6월)
2. PV 결과보고(품질, ~7/31)
4. 바이어/양산 시점/물량 회신 요청(영업)

세부 · 진행내용 / 향후계획 5p

시험항목 : **충전수입성 20% Up (3주) / DoD 50% 80cyc↑(5주)**

3) DV 6종 중 6종 完, **PV 1종 진행 중**

4) 향후 계획 및 요청 사항


① **LN1 라인업 일원화 검증(라우팅 통합) : ~8/20**

② PV 결과 보고: ~7/31

③ 바이어 협의 상황 공유 요청(라인업 전환 협의: 하반기)

표 : LN1 Standard DOD50% 63cyc **추가 검증 진행(~7/31)**

2p 간트 원본 — 26년



수정안

- ① 빠진 3번 자리에 세부 ①을 넣어 “3. LN1 라인업 일원화 검증(라우팅 통합, ~8/20)”으로 채우면 번호가 1~4로 맞습니다.
- ② 간트에 7월 PV·결과보고와 8월 라인업 일원화 검증 막대를 추가하세요. 현재는 6월 DV 결과보고에서 끝나 완료된 과제처럼 보입니다.
- ③ 시험항목을 세부 기준으로 “충전수입성 20% Up(3주) / DoD 50% 80cyc↑(5주)”로 분리 표기하세요 (요약표는 4주로 합쳐 놓아 소요기간이 실제보다 짧게 읽힙니다).
- ④ 세부 표의 LN1 Standard DOD50% 63cyc 추가 검증(~7/31)이 요약표에 없습니다 — 미결 항목이므로 비교에 추가를 권장합니다.

02 자료 전체에 걸친 체계적 불일치

개별 프로젝트 문제가 아니라 요약표와 세부 슬라이드의 작성 규칙이 서로 달라 생긴 것들입니다. 항목별로 한 번에 정리하면 다음 자료부터 반복되지 않습니다.

2-1. 요청팀 표기 — 6건

프로젝트	요약표 2~3p	세부 5~17p	판단
No.2 충전제어	0E 개발팀	AP팀	실질 차이 — 요청 주체가 다르면 회신 책임도 달라집니다. 확정 필요
No.3 ISS 증대	0E 개발팀	AP팀	실질 차이 — 위와 동일
No.4 SMART EFB	중동팀	중동 아프리카팀	표기 차이 — 정식 팀명으로 통일
No.9 BCI 24/27	미주팀	- (공란)	세부 공란 — 미주팀으로 채우기
No.11 B24	자체 (밸류맵)	- (공란)	세부 공란 — 자체(밸류맵)으로 채우기
No.12 D31	자체 (밸류맵)	- (공란)	세부 공란 — 자체(밸류맵)으로 채우기

2-2. 주요 시험 항목 — 8건

특히 수명시험(J2801) 누락은 소요기간을 4~10주 짧게 보이게 해 일정 판단을 왜곡합니다.

프로젝트	요약표 2~3p	세부 5~17p	차이
No.1	충전수입성, DoD 50%(4주)	충전수입성 20%Up(3주) / DoD 50% 80cyc↑(5주)	4주 → 8주
No.2	EFB_ISS수명(7주) 포함	해당 항목 없음	세부 누락
No.3	ISS 수명 (9 →15주)	ISS 수명 (4~5개월)	15주 vs 약 17~21주
No.5 · No.6	MCCA·중량 목표 없음	▼ MCCA / 제품 중량	2/24 목표 변경 미반영
No.8	용량, CCA(2주)	CCA(850A), J2801(8주)	수명시험 누락
No.9	J2801(10주) 포함	C20 / CCA 만	세부 누락(표엔 결과 있음)
No.11	J2801(7주) 포함	C20 / CCA 만	결과표에도 없음 → F-08
No.12	J2801(10주) 포함	C20 / CCA 만	세부 누락(표엔 11주 결과 있음)

2-3. 대분류 · 소분류 명칭 — 전 항목

요약표는 FLD (EN)처럼 제품군+규격을 함께 쓰고 세부는 규격만 씁니다. 소분류 명칭도 대부분 다릅니다. 검색·대조가 어려우니 한쪽 표기를 정본으로 정하세요.

No	요약표 2~3p	세부 5~17p
1	FLD (EN) · 일본향 xEV용 제품개발(PH제품)	EN · 일본향 xEV용 제품개발
2	FLD/EFB (JIS) · 일본시장 제품(충전 제어 용)	FLD EFB · 일본시장 충전제어용
3	EFB (JIS)	EFB
4	EFB (EN, JIS) · SMART EFB 개발	EN JIS · 중동향 SMART EFB 개발
5 · 6	FLD (JIS) / FLD (EN)	JIS / EN
7	FLD (BCI) · 마린용 고용량 제품 개발	BCI · 마린용 고용량 M27 개발
8	FLD (BCI) · BCI 65 PH Line up 확대	BCI · 65 type
9	BCI 24,27 PH Line up 확대	BCI PH Line up 확대
10	북미 트럭용 PH 31류 제품 개발	북미 트럭용 PH 제품개발
11 · 12	JIS 소형 B24 / JIS 중형 D31 High Spec 제품 개발	High Spec B24 개발 / High Spec D31 개발

2-4. 오탈자 · 표기 오류 — 6건

위치	현재	수정
1p ↔ 17p	표지 목차는 2. 유럽향 절감형... 인데 17p 제목은 1. 유럽향 절감형...	17p 제목을 2.로
2p	No.1 비고 번호 1 → 2 → 4	3번 항목 채우기 (F-13 참조)
4p	기본성능 검증 결과 유럽팁 공유 완료	유럽팁
10p	LBN3, LN4 각 2종 ... 총 3종	4종 (또는 실제 종수 명시)
12p	항목 번호 3) 이 연속 두 번	두 번째를 4)로
15p · 17p	Dekor社 / 원가 37.924	Delkor社 / 37,924

신제품 개발 12건과 유럽향 DIN Type Punch 개발 1건입니다. 세부 슬라이드를 기준으로 정리하고, 요약표에만 있던 항목은 협의 필요사항에 반영했습니다.

No.1 일본향 xEV용 제품개발 (PH제품)

PV 검증 중

FLD(EN)

AP팀

LN0 · LN1 · LN2 / 6종

25만대/년

6월 진행

- DV 6종 중 6종 개발完 (26.6월)
- Standard·Premium 라인업 Spec 협의完

향후계획

- PV 결과보고 ~7/31
- LN1 라인업 일원화(라우팅 통합) 검증 ~8/20
- 라인업 전환 협의 — 하반기

7월 진행

- PV 1종 진행 중
- LN1 Standard DOD50% 63cyc — 추가 검증 진행 (~7/31)

협의 · 요청

- 바이어 협의 상황 공유 요청 (영업)
- 바이어 / 양산 시점 / 물량 회신 요청 (영업)

No.2 일본시장 충전제어용 제품

DV 미충족 · 개선 중

FLD/EFB(JIS)

요청팀 확정 필요

K42 · M42 · N55

기존품 대체

6월 진행

- DV 검증 불만족 확인 — 요구 Spec 대비 80% 수준
- 개선안 도출 : 음극 신규 카본 첨가제 (원가 +0.6%)

향후계획

- 벤치마킹 결과 기안 상신 7/29
- 추가 개선안 검증 ~9월
- DV 결과보고 ~9월

7월 진행

- 경쟁사 벤치마킹 실시完 (7/10)
- M42 개선샘플 4종 생산完 (7/14) — 음극 기판변경 + 첨가제
- 기본성능 평가 중, 충전수입성 평가 ~7/28

협의 · 요청

- 영업팀 — BSJP 미팅 후 요구 Spec 재확인 (~7/31 또는 8월, 시점 확정 필요)
- 원가 +0.6% 수용 가능 여부 영업 판단

No.3 일본시장 ISS 증대 제품 (BOSCH JP용)

재검증 필요

EFB(JIS)

요청팀 확정 필요

Q85 · S95 · T110

10만대/년

6월 진행

7월 진행

- 2차 성능검증 完 — ISS 수명 만족
- C20 용량 불만족 확인 (Q85 98.6%)
- 베트남 GIA PHAT 양산 지속 (4월~, 440대)

향후계획

- Q85 기본성능 재검증 ~9월

- 별도 진행 사항 기재 없음 — 재검증 준비 단계

협의 · 요청

- 강화된 품질기준 (95 → 103% 이상) 반영 여부 — 품질팀 협의
- 요약표 “재검증 완료” 표기와 실제 상태 확인

No.4 중동향 SMART EFB 개발

3종 양산 중

EN · JIS

중동아프리카팀

LN2~LN5 · D26 · D31 / 7종

8만대/년

6월 진행

- LN4 추가 개선방안 협의 (6/1, 기술·품질)
- 사양 발행 완료 (6/10)

향후계획

- 별도 기재 없음 — 현 설계 유지 양산

7월 진행

- 특이사항 없음 — D26·LN3·LBN4 2월~ 양산 지속

협의 · 요청

- LN4 조건부 승(99.3%) — 현 설계 유지 vs 개선안 적용 결론 필요
- 개발 완료 종수 6종 / 7종 확정
- LN2·LN4·LN5·D31 6월 양산 개시 여부

No.5 JIS 중형 필드수명 개선품 개발

샘플 생산 지연

FLD(JIS)

AP팀

D26 · D31 / 4종

4.5만대/년

6월 진행

- 극판 생산 (~6/15)
- 샘플 생산 6/30 목표 → 7/27로 순연

향후계획

- 기본성능 검증 ~8/20
- 수명성능 검증 ~10/20
- 양산 11월~

7월 진행

- DV/PV 및 바이어 송부용 샘플 생산 (~7/27) — 생산 라인 변경으로 지연
- 4종 중 1종만 생산 지시

협의 · 요청

- 바이어 홍보자료 송부 (기술, ~6/12) — 완료 여부
- 바이어 송부용 배터리 수량 확인 (영업, ~6/20) — 회신 필요
- 잔여 3종 생산 일정

No.6 EN 중형 필드수명 개선품 개발

기본성능 검증 중

FLD(EN)

AP팀

LBN3 · LN4

4.5만대/년

6월 진행

- 극판 생산 (~6/15)

향후계획

- 기본성능 검증 ~8/20
- 수명성능 검증 ~10/20
- 양산 11월~

7월 진행

- DV/PV 및 바이어 송부용 샘플 생산 完
- 기본성능 검증 진행 中

협의 · 요청

- 요약표 비고 공란 — 진행내용 반영 필요
- 개발 종수 3종 / 4종 확정

No.7 마린용 고용량 제품 개발

자체 검증 완료

FLD(BCI)

AP팀

M27

3만대/년

6월 진행

- 자체 성능검증 DV·PV 完 (C20 100.1~101.3%, 수명 164·209cyc)
- Century Yuasa 결과 리포트 회신 기한 (~6/30)

향후계획

- 양산 9월 예상

7월 진행

- 별도 진행 사항 기재 없음

협의 · 요청

- Century Yuasa 검증 결과 리포트 회신 여부 (6/30 기한 경과)
- 바이어 / 양산 시점 / 물량 회신 (AP팀)
- Century 外 추가 바이어 공급 가능성

No.8 BCI 65 PH Line-up 확대

개발 완료

FLD(BCI)

미주팀

BCI 65 / 5종

10만대/년

6월 진행

- 108매·120매 (+)활물질 3g 증대 후 재검증
- 2차 샘플 검증 및 개발완료 (26.06)

향후계획

- 양산 가능 시점 7월~ (Exp/Punch 듀얼 코드 판매)

7월 진행

- 개발 종료 — 양산 협의 단계

협의 · 요청

- 개발완료에 따른 양산 시점 · 물량 협의

- 개발완료 시점 6월 / 7월 확정

No.9 BCI 24, 27 PH Line-up 확대

DV / PV 검증 중

FLD(BCI) 미주팀 BCI 24 · BCI 27 10만대/년

6월 진행

- BCI 24 기본성능完, J2801 수명完 (Spec. 합)
- BCI 27 J2801 수명完 (Spec. 합)
- 활물질 +3g 증대용 극판 · 샘플 제작完

향후계획

- BCI 27 DV·PV 검증 ~7/31
- DV·PV 결과보고 ~8/14

7월 진행

- BCI 27 기본성능 진행 중 (~7/31)
- BCI 27 2차 샘플 검증 (~7/31)

협의 · 요청

- Interstate社 제품교체 Data sheet 양식 회신 대기 중 (6/24~, 담당자 휴가로 지연) — 영업 협조
- BCI 27 개발완료 · 양산 일정 확정

No.10 북미 트럭용 PH 31류 제품 개발

선행 검토 · 지연

FLD(BCI) 미주팀 BCI 31 / 기본 · 장수명

6월 진행

- PH 적용 샘플 제작 목표 (~6/10) → 미달
- 검토 결과 송부 · 개발목표 협의 (~6/30) → 미달

향후계획

- 경쟁사(아트라스·DTR) 벤치마킹 결과보고 ~7/30
- 선행 검토 샘플 수명시험 검증 ~10/16

7월 진행

- 선행 검토 샘플 생산完 (7/11, 약 1개월 지연)
- 기본성능 · 수명성능 검증 중 (J2801 4주, J2185 4주 시점)
- 개발 검토 결과 기안 상신 중 (7/20~)

협의 · 요청

- 성능 목표 영업 협의 필요 (요약표 시험항목 명시)
- 신규 Interstate RFQ 목표 Spec 변경에 따른 개발목표 협의 (~7/31)
- 지연 반영 후 11월 개발완료 가능 여부

No.11 JIS 소형 B24 High Spec 제품 개발

개발 완료 (07/20)

FLD(JIS) 자체 · 밸류맵 B24

6월 진행

7월 진행

- 별도 기재 없음 — 성능평가 단계

향후계획

- 개발 종료 — 양산 바이어 확보 단계

- 성능 평가 및 개발완료 (07/20)
- C20 59.99(103.4%) · RC 99~101Min · CCA 39~46sec

협의 · 요청

- 양산 가능 바이어 확인 요청 (영업, ~7/30)
- J2801(7주) 수명시험 실시 여부 — 결과 없이 완료 선언됨

No.12 JIS 중형 D31 High Spec 제품 개발

3차 시험 진행

FLD(JIS)

자체 · 밸류맵

D31

6월 진행

- 2차 시험 결과 용량 목표(103%) 미달 — 개선품 97.3Ah(102.4%)
- VC 표기치 만족 설계변경 협의 (~6/12)

향후계획

- 3차 샘플 기본성능 검증 ~8/14

7월 진행

- 극판 하한치 중량 선별 (~7/22)
- 3차 개선샘플 생산 (~7/24)

협의 · 요청

- 미주팀 회신(고스펙 수요 낮음, 기본성능 만족 위주)의 개발목표 반영 여부 — 목표 103% 유지 / 100% 하향 확정
- 개발완료 11월 예상 재산정

별도 유럽향 절감형 DIN Type 중형 Punch 개발 (극판 박판화)

수명 미달 · 원인 분석

유럽팀

담당 박지영

DIN Type LN2

0.70t 검토

6월 진행

- 기판 두께별 기본성능 검증 完 — 0.70t에서 MCCA 611A, EN CCA 540A 만족
- 기본성능 결과 유럽팀 공유 완료 (~6/15)

향후계획

- J2801 수명성능 검증 완료 ~8/30
- DOD 50% 원인 분석 후 설계 재검토

7월 진행

- SAE J2801 수명시험 진행 中 (~8/30)
- EN DOD 50% 50cycle — VARTA 92cycle 대비 미달, 수명종료 원인 분석 中

협의 · 요청

- PH 0.7T 제품 개발 검토를 위한 목표 사양 요청 (LN1~LN6) — 유럽팀 회신 필요
- DOD 50% 미달 리스크 공유 및 채택 여부 판단

세부 슬라이드가 없는 F/up 항목 — 회신 지연 3건

4p F/up 표에는 있으나 5~17p 세부 슬라이드로 이어지지 않은 항목입니다. 세 건 모두 영업 측 회신 지연으로 표기되어 있어, 이번 교류회에서 기한을 다시 잡는 것이 좋겠습니다.

GB LN1-PN 제품 카바 디자인 변경

기술 윤민국 · 영업기획

ECR 송부完(3/26) 이후 4개월째 영업 회신 지연 中

바이어별 변경 가능 여부 회신 기한 재설정

바이어별 전해액 혼합치구 대응 적합성 검토

기술 문병호 · 영업기획

혼합치구 삭제 가능 여부 · 코드 변경 확인 지속 업데이트 中, 영업팀별 회신·수합 지연 中

팀별 회신 취합 및 삭제 적용 바이어 현황 확정

저비중 제품 비중 변경 검토 (SG6 → SG8)

기술 고정익 · 영업기획

AMS 차량 점유율 조사(~3/27) 이후 팀별·바이어별 최종 의견 회신 필요, 수합 지연 中

저비중 → 일반비중 변경 최종 의견 회신

원본 : 「기술/영업 교류회」 PPT · 2026년 7월 30일 · 17슬라이드 (표지 1p / 요약표 2~3p / F/up 4p / 세부 5~17p)

인용문은 모두 원본 슬라이드의 표·텍스트 상자에서 그대로 발췌했으며, 간트 차트는 원본 막대의 월 위치를 재현한 것입니다.